

标准（定额）工期封面

额外增加的赶工措施费(大写):零元整

(单位盖章)

(单位盖章)

(签字或盖章)

(签字或盖章)

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

2015 年 5 月 29 日

工期相关参数汇总

工程名称： 田心社区喜庆堂升级工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	63
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施 费用金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打 $\checkmark$ ；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称： 田心社区喜庆堂升级工程

第1页，共1页

一、 项目概况

- 1、 一般装修：面积3000m2以内

二、 编制依据

- 1、 执行《广东省建设工程施工工期定额 2022》。



标准（定额）工期计算表

项目名称：田心社区喜庆堂升级工程

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
T1	一般装修	面积3000m2以内	B3-56	63	
T2					
T3					
T4					
T5					
T6					
T7					
T8					
T9					
T10					
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算 式：	T=T1=63			