麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元
	项目名称
	水乡大道7个路口新建电警及信号灯改造

	预算单位
	东莞市公安局交通警察支队麻涌大队

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。

	
	2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。

	
	3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  ☑良  □中  □差

	抽查审核意见
	预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   ☑
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：年初预算金额234.83万元，调整后预算金额400.83万元，预算调整率为70.69%，实际支出金额185.56万元，预算执行率为46.29%。
存在的主要问题：预算调整率过高，表明在预算执行过程中存在较大的不确定性或规划不足，建议做好事前规划；预算执行率为46.29%，预算中的部分资金并未得到及时有效利用，预算执行率有待提高。

	
	产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     ☑
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：根据填报信息反映，本项目按要求进行政府采购，采购过程符合相关法律法规，并按期签订服务合同。水乡大道7个路口新建电警及信号灯改造后，均有合规检测报告及验收报告，购置数量符合要求，验收合格率100%。

存在的主要问题：无

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标    □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标    □
项目实现预期效益不明显       □
 具体情况：根据填报信息反映，项目通过水乡大道7个路口新建电警及信号灯改造，达到提高交通安全管理能力，保证交通运行的质量的目标。设置效益指标有社会效益指标（提高交通安全管理能力）和可持续影响指标（正常使用年限＞5年）。项目效果目标和指标设置相对合理。
存在的主要问题：根据2023年交通管理总结显示，全镇一般程序事故和死亡人数实现“双下降”，交通拥堵治理取得良好成效。建议针对本项目，细化成效总结，单独呈现该7个路口新建电警及信号灯改造实施前后，通过是否减少交通事故、改善交通秩序、优化交通流量、提升公众交通安全意识以及提高交通管理效率等方面，总结是否有效提高交通安全管理能力。

	加强预算绩效管理的建议
	建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

2、进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。如社会效益中，设置指标为提高交通安全管理能力，应进行细化，通过减少交通事故、改善交通秩序、优化交通流量、提升公众交通安全意识以及提高交通管理效率等多维度方面等进行监测。
3、进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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