麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                 金额单位： 万元
	项目名称
	融媒体中心建设费用

	预算单位
	麻涌镇宣传教育文体旅游办公室

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

	
	2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。

	
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： ☑优  □良  □中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排0元，调整后预算安排120.1万元，实际支出金额为120.1万元，预算执行为100%。项目施工开工日期于2022年8月16日，合同规定工期为100天，但至今未进行验收，未有相关说明和处理，管理机制落实不严。

存在的主要问题：管理机制落实不严。

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：提供了较为丰富的佐证材料，包括相关合同、阶段性报告，最新的第三阶段性报告显示截止2022年11月，工程完成量达到了87.03%，但是项目施工开工日期于2022年8月16日，合同规定工期为100天，但至今未进行验收。

存在的主要问题：部分指标未完成。

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：整个效益的指标只设置了一个社会效益指标，即办公环境改善，但改善办公环境并非社会效益指标，指标设置不合理。后预算单位根据初审建议，修改了效益指标，补充了相关材料，例如50份问卷，问题设置了建议提出的问题，以间接证明指标完成情况，提供了东莞新闻奖三等奖和第四届市民点赞榜的证明。作为基建类项目，未设置可持续影响指标
存在的主要问题：指标设置不合理。

	加强预算绩效管理的建议
	1、提高合同履约情况。项目施工开工日期于2022年8月16日，合同规定工期为100天，但至今未进行验收，因此要与乙方保持顺畅的沟通渠道，及时了解施工过程中的问题，尽快完成验收，按照合同约定的质量标准和验收程序进行验收。验收时，除了检查实体工程外，还要查看施工资料是否齐全，比如材料检验报告、施工记录等。
2、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。如社会效益指标，可设置例如工作效率、媒体影响力的提升。作为基建类项目，应设置可持续影响指标，指标可设置为融媒体中心使用年限（年）。
3、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。




	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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