麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                            金额单位：万元
	项目名称
	麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心

	预算单位
	麻涌镇工程建设中心

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

	
	2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。

	
	3、绩效信息公开情况：部门预决算未按要求公开。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  □良  ☑中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    ☑
项目预算调整过大     □
 具体情况：根据项目绩效自评指标评分表及单位提供的2023年在建工程明细账中显示年初预算数1516.03万元，实际支出899.12万元，预算执行率59.31%，执行率较低；单位提供了《财务管理制度（工程建设中心）》、《工程建设中心管理相关制度（2021年1月修改）》、《工程建设中心安全生产管理制度（2021年1月修改）》、《关于建筑工地“防触电”管理办法（工程建设中心）》、《麻涌镇工程建设中心安全生产应急预案》、请款批复、招标文件、明细账等费用支出相关的佐证材料，资金支出符合规定用途。
存在的主要问题：预算执行率较低。

	
	产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     ☑
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：单位提供了党委会议纪要、关于麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心项目建设内容变更的复函、关于麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心项目概算的批复和麻涌镇财政投资评审中心对财政投资项目评估报告，新增建筑面积为10173.96平方，项目有按政法采购流程进行招投标工作并与中标单位签订建筑面积约10050平方米的施工合同；麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心项目已通过基桩高压变法试验、喷射混凝土厚度、基桩反射波法实验和水泥搅拌桩钻芯法的测试，并有检测报告，但是施工进度有滞后，这些是部分检测，不是全面的验收工作；根据进度完成情况以及进度滞后的解决措施资料显示，完成总工程量比例为88.57%。

存在的主要问题：无

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标    □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：本项目提供了《关于麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心项目概算的批复》《关于麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心变更内容的立项批复函》《麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心满意度问卷调查报告》和《施工方案（麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心）》，还有施工前后照片。
存在的主要问题：从《麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心满意度问卷调查报告》中可得，96.67%的市民对项目的安全文明施工的评价是满意的。通过安全生产会议，可佐证施工过程有进行安全文明施工监管，但无施工前后对比照片，佐证社会效益变化，现场图片可体现生态环境的变化，建议调整为生态效益设置。《关于麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心项目概算的批复》和《关于麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心变更内容的立项批复函》可说明该项目的运维情况，但施工前后对比照片和施工方案无法充分证明资产移交情况。从《麻涌镇物证鉴定与信息技术应用中心满意度问卷调查报告》中可得，13.33%市民认为本工程施工期对所在的环境产生过污染或发生过扰民事件，6.67%市民认为本工程施工期间对其出行影响很大，与单位出具的无投诉证明非正式版内容不符，且自举自证存在矛盾。

	加强预算绩效管理的建议
	进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。
建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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