麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                         金额单位：万元
	项目名称
	粤财债-麻涌镇兴南路道路升级改造工程（华阳湖一号至华阳村市场段）（省）

	预算单位
	麻涌镇工程建设中心

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

	
	2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。

	
	3、绩效信息公开情况：项目按要求进行绩效信息公开。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  ☑良  □中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般  □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：根据项目绩效自评指标评分表及单位提供的2023年在建工程明细账中显示年初预算数1575.22万元，调整预算数1948.78万元，实际支出1948.78万元，调整后预算执行率100%，执行率高。
存在的主要问题：无

	
	产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：单位提供了党委会议纪要、关于麻涌镇兴南路道路升级改造工程（华阳湖一号至华阳村市场段）初步设计的批复、关于麻涌镇兴南路道路升级改造工程（华阳湖一号至华阳村市场段）项目可行性研究报告的批复，麻涌镇财政投资评审中心对财政投资项目评估报告和项目施工合同，A线路面宽度43米，全长619.216米，B线路面宽度40.5米，全长266.287米，升级改造道路面积为37412.98平方米；项目受村交地影响，比合同工期推迟完工，已做延期审批；项目已做沥青路面芯样压实度试验、基桩反射波法试验、桥梁成桥动静载试验和锚下预应力检测等验收，并有验收报告。年度预算执行率100%。
存在的主要问题：项目受村交地影响，比合同工期推迟完工。

	
	3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显   □
 具体情况：本项目提供的《施工组织方案》使施工按计划组织落实。根据《麻涌镇兴南路道路升级改造工程（华阳湖一号至华阳村市场段）竣工后出行便利的情况说明》可知，以缓解日益增长的交通拥挤压力。通过监理月报资料等相关佐证材料说明该工程有安全文明施工。从《兴南路道路升级改造工程满意度问卷调查报告》可知，29.03%的市民认为本工程施工期对所在的环境产生过污染或发生过扰民事件；96.77%的市民对该项目总体评价满意。因此，服务对象满意度部分达成预期指标并具有一定效果。
存在的主要问题：无安全文明施工达标率佐证材料。单位出具的无投诉证明非正式版，且自举自证存在矛盾，缺少问卷调查痕迹资料。

	加强预算绩效管理的建议
	进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强效益佐证材料搜集，充实佐证资料。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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