麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                            金额单位：万元
	项目名称
	粤财债-麻涌镇堤防达标建设工程（省）

	预算单位
	麻涌镇工程建设中心

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

	
	2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。

	
	3、绩效信息公开情况：项目按要求进行公开。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  ☑良  □中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：根据项目绩效自评指标评分表及单位提供的2023年在建工程明细账中显示年初预算数16685万元，调整预算数16009万元，实际支出16009万元，调整后预算执行率100%，执行率高。单位提供了《财务管理制度（工程建设中心）》、《工程建设中心管理相关制度（2021年1月修改）》、《工程建设中心安全生产管理制度（2021年1月修改）》、《关于建筑工地“防触电”管理办法（工程建设中心）》、《麻涌镇工程建设中心安全生产应急预案》、请款批复、招标文件、施工合同及明细账等费用支出相关的佐证材料，资金支出符合规定用途。
存在的主要问题：无

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：单位提供的采购文件、招标文件、监测报告等材料；预期数量指标堤防加固长度10公里，提供的四个标段施工合同和四个标段的评审报告堤防加固长度共52.94公里；已完成回弹法混凝土抗压强度检测报告、弯沉检测报告和锚固抗拔承载力等检查报告；项目受征地影响，堤防达标第一标段、第二标段、第三标段比合同工期推迟完工，已做延期审批；项目预算执行率100%。
存在的主要问题：项目受征地影响，比合同工期推迟完工。

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：通过《麻涌镇堤防达标建设工程第三标段设计防洪标准》、设计防洪标准方案和度汛方案，体现该工程有实施标准，根据监理月报材料、监理会议材料、应急预案方案和演练等资料，能呈现安全文明施工；通过《提防达标建设工程满意度问卷调查报告》可知，32.26%的市民认为本工程施工期对所在的环境产生过污染或发生过扰民事件；6.45%市民对本工程施工期间对出行影响很大；100%的市民对该项目总体评价满意。因此，服务对象满意度部分达成预期指标并具有一定效果。
存在的主要问题：无相关佐证材料呈现达标防洪标准和显示安全文明施工达标率；满意度调查缺少痕迹资料。

	加强预算绩效管理的建议
	进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强效益佐证材料搜集，充实佐证资料。
4、开展更为全面的满意度调查。建议加大调查对象范围，并针对不同群体设计不同的问卷，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。


	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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