麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

	项目名称
	粤财债-麻涌镇综合养老服务中心及其配套工程

	预算单位
	麻涌镇工程建设中心

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

	
	2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。

	
	3、绩效信息公开情况：项目按要求进行绩效信息公开。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  ☑良  □中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：根据项目绩效自评指标评分表及单位提供的2023年在建工程明细账中显示年初预算数1298.05万元，调整后预算数1717.91万元，实际支出1717.91万元，调整后预算执行率100%，执行率高。单位提供了《财务管理制度（工程建设中心）》、《工程建设中心管理相关制度（2021年1月修改）》、《工程建设中心安全生产管理制度（2021年1月修改）》、《关于建筑工地“防触电”管理办法（工程建设中心）》、《麻涌镇工程建设中心安全生产应急预案》、请款批复、招标文件及明细账等费用支出相关的佐证材料，资金支出符合规定用途。
存在的主要问题：无

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：单位提供了党委会议纪要、关于协助审核东莞市麻涌镇综合养老服务中心工程概算的复函、广东省发展改革委关于东莞市麻涌镇综合养老服务中心工程项目可行性研究报告的批复、广东省发展改革委关于东莞市麻涌镇综合养老服务中心工程项目初步设计概算的批复、施工合同和麻涌镇财政投资审核中心对财政投资项目评审报告，建筑总面积约5700平方米，但是指标设置是总建筑面积是2000平方米，指标设定建筑面积远低于文件建筑面积，虽完成2000平方米的建筑面积，但是指标设置不合理；麻涌镇综合养老服务中心工程已完成基桩反射法试验、基桩声波透射法和基桩钻芯法的测试，并有检测报告，从东莞市麻涌镇综合养老服务中心工程施工计划和监理报告，施工进度按时完成。
存在的主要问题：数量指标设置不合理。

	
	3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标    □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：《东莞市麻涌镇综合养老服务中心工程施工计划》有效证明综合养老服务中心按时按质量完成建设。通过《综合养老服务中心工程满意度问卷调查报告》可知，16.13%的市民认为本工程施工期对所在的环境产生过污染或发生过扰民事件；3.23%市民认为本工程施工期间对出行有很大的影响，总体评价是100%满意。
存在的主要问题：指标设置不合理，无相关佐证材料说明养老服务工作效率得以保障。单位出具的无投诉证明非正式版，且自举自证存在矛盾，建议可通过第三方途径进行佐证，如：12345、满意度调查等，佐证材料不足。

	加强预算绩效管理的建议
	进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。
3、开展更为全面的满意度调查。建议加大调查对象范围，并针对不同群体设计不同的问卷，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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