
麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元
	项目名称
	东莞市麻涌镇中心幼儿园班级洗手间改造工程

	预算单位
	东莞市麻涌镇中心幼儿园

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：自评数据信息及资料报送及时，但不完整。

	
	2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实。

	
	3、绩效信息公开情况：能按要求绩效评价结果

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  ☑良  □中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   ☑
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：东莞市麻涌镇中心幼儿园班级洗手间改造工程在预算执行方面经历了较大的调整。年初预算金额为24.02万元，但随后进行了调整，增加至92.5万元。实际支出金额为68.48万元。从预算执行率来看，年初预算执行率仅为25.97%，显示出年初预算与实际需求存在较大差距。经过调整后，预算执行率提升至74.03%，未达到预期的90%以上。
存在的主要问题：预算调整不及时：年初预算金额与实际需求存在较大差距，说明预算制定时未能充分考虑工程实际情况和可能发生的变更。

施工单位管理不善：施工单位在项目管理和资料整理方面存在明显不足，未能按时提交有效的验收资料和发票。直接导致了资金支付的延迟，影响了项目的进度和效率。同时，也反映出施工单位在项目管理流程、文档管理和财务管理方面的漏洞。

	
	2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
具体情况：东莞市麻涌镇中心幼儿园项目成功完成了大部分预期产出目标，且改造后的卫生间质量符合幼儿园使用标准。项目再规定事件内竣工并投入使用，实现了100%的完工率。在成本方面，实际支出金额为68.48万元，相对于实际下达的预算数92.5万元，预算执行率为74.03%。
存在的主要问题：尽管项目在数量、质量、时效方面达到了预期目标，但在成本控制方面存在问题。预算执行率仅为74.03%，说明实际支出与预算之间存在一定差距，可能是由于预算调整不及时或施工过程中发生的额外成本未得到妥善管理。此外，项目在资金支付和工程结算方面也遇到了一些挑战，如施工单位未能及时提供验收资料和发票，导致资金支付推迟，以及工程结算财审的滞后。

	
	3. 效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
具体情况：

社会效益：提交的佐证材料主要包括“项目实施前后的对比及完工后实际现场图片”。这些图片直观地展示了洗手间改造工程前后的显著变化，包括设施设备的更新、空间布局的改善以及整体环境的提升。通过对比图，可以清晰地看到改造前洗手间存在的老旧、设施不全等问题，以及改造后洗手间焕然一新、更加符合现代教育环境需求的面貌。这些图片直观地反映了改造工程对幼儿园整体教学环境的积极影响，符合社会效益指标（提升教学环境）的预期目标。

结合家长及教职工对厕所工程改造后的评价的量化数据，能进一步说明教学环境提升的具体程度和效果。
存在的主要问题：

可持续发展：提交了“验收报告”及“甲醛检查报告”作为佐证材料，可：

1. 验收报告详细记录了洗手间的改造内容、验收过程、工程质量评估等关键信息。从报告中可以看出，验收过程严格遵循了相关标准和规范，评估结果均达到合格及以上标准。

2. 甲醛检查报告：该报告对改造后的洗手间进行了甲醛检测，并给出了明确的检测结果。结果显示，洗手间内的甲醛浓度远低于国家相关标准，说明改造工程所使用的材料环保、安全，不会对人体健康造成不良影响。

虽然提交的佐证材料在工程质量、材料环保性等方面提供了有力的支持，但这些材料并不能直接证明洗手间改造工程能否达到预期的正常使用年限。因为正常使用年限受多种因素影响，包括但不限于工程质量、材料质量、使用环境、维护保养等。

	加强预算绩效管理的建议
	1.加强资金监管和调度：建立健全资金监管机制，加强对施工单位提交验收资料和发票的督促和审核，确保资金能够按照预算进度及时支付。同时，加强与财政部门的沟通协调，优化资金调度流程，提高资金使用效率。

2.完善项目管理制度：进一步细化项目管理流程，明确各环节的责任人和时间节点，确保项目能够按照计划顺利推进。同时，加强对项目执行情况的监督和检查，及时发现并解决问题。

3.强化绩效自评和结果应用：提高自评工作的质量和效率，确保自评数据信息及资料报送及时、真实、完整、准确。同时，加强对自评结果的分析和应用，将绩效自评结果作为项目管理和预算安排的重要依据，推动项目绩效的持续提升。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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