麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：东莞市麻涌镇漳澎小学                                 金额单位：万元
	项目名称
	货物购置类项目（教学设备购置）

	预算单位
	东莞市麻涌镇漳澎小学

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但不完整。 

	
	2、自评结果应用情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。

	
	3、绩效信息公开情况：绩效目标公示链接不明确，不是该项目的公示内容

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  ☑良  □中  □差

	抽查审核意见
	预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     ☑
 具体情况： 镇级财政年初预算0万元，调整后预算29万元，实际支出29万元，年初预算执行率(0)%，调整后预算执行率(100)%
存在的主要问题：

	
	产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：

A包项目：结算金额为3,329,609.85元，已支付95%的货款，即3,163,129.36元。质保期满后，根据合同条款，需支付剩余的5%质保金，即166,480.49元。该笔质保金已于2023年8月通过财政直接支付完成。B包项目：结算金额为2,465,763.06元，已支付95%的货款，即2,342,474.90元。质保期满后，同样根据合同条款，需支付剩余的5%质保金，即123,288.16元。该笔质保金也已于2023年8月通过财政直接支付完成。

存在的主要问题：

	
	效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   ☑
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：

1.社会效益：佐证材料在一定程度上反映了教学设备购置项目对漳澎小学教学质量的提升作用。教学设备的使用效果图展示了设备在实际教学中的应用，维修记录体现了学校对设备的维护保障，使用、消毒登记表则反映了设备的频繁使用和规范化管理。此外，漳澎小学在教育工作综合评定中的显著进步也间接证明了教学设备购置项目的成效。

然而，这些佐证材料在证明教学质量提高的具体程度方面仍存在一定的局限性。例如，效果图和使用登记表只能反映设备的使用情况，而无法直接量化教学质量的提升；维修记录虽然体现了设备的维护情况，但无法直接说明这对教学质量提升的具体贡献；综合评定结果的通报虽然表明了漳澎小学的显著进步，但并未明确指出这种进步与教学设备购置项目的直接关联。

2.满意度：佐证材料为“教学楼环境及教室、功能室教学设备配置调查问卷-报告”，该报告通过问卷调查的方式，对教学楼环境、教室及功能室的教学设备配置进行了满意度调查。调查内容涵盖了教室、功能室教学设备的满意度、教学楼内安全设施的满意度、教室采光通风情况、对教学环境和教学设施的满意度、以及教学环境与教学设施对教学内容的影响等多个方面。调查对象为使用该教学楼及相关设备的学生或相关人员。但并未明确包含家长群体的反馈。因此，从严格意义上讲，该材料不能完全代表“学生及家长满意度”这一整体指标。

存在的主要问题：

建议提供以下材料证明社会效益和满意度指标：
社会效益：建议收集更多关于教学质量提升的量化数据，如学生的学习成绩、教师的教学效果评估等，以便更直观地反映教学设备购置项目对教学质量的具体提升作用。

	加强预算绩效管理的建议
	1.优化预算编制与调整流程：鉴于项目预算调整幅度较大，建议加强预算编制的科学性和准确性，充分考虑项目实施中可能遇到的各种因素，减少预算调整。

2.完善效益评估体系：在效益方面，建议收集更多量化数据来反映项目对教学质量的具体提升作用，如学生的学习成绩、教师的教学效果评估等，以便更准确地评估项目的效益。

3.拓宽满意度调查范围：在满意度调查中，除了涵盖学生和相关人员外，还应纳入家长群体的反馈，以更全面地了解教学环境和教学设施对学生及家长的影响，从而更准确地评估项目的满意度。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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