麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                金额单位：万元
	项目名称
	麻涌镇运河水闸重建工程

	预算单位
	东莞市麻涌涌水务工程运营中心

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送。

	
	2、自评结果应用情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。

	
	3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  ☑良  □中  □差

	抽查审核意见
	预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   ☑
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况： 
年初预算安排为3973.06万元【1986.53（专项债）】，调整后预算安排为3279.49万元【1986.53（专项债）】，实际支出金额为2806.64万元【1986.53（专项债）】，资金支出率85.58%。由于2023年财政收支不及预期，原本2023年按预算计划支付的金额，调整为先安排支付2806.64万元，其余费用延后到2024年支付。

存在的主要问题：

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：
佐证材料中全面介绍了工程概况、评审对象及范围、评审依据、方法及程序，并详细列出了审核结果。工程概况部分指出，原有运河水闸因安全鉴定为四类闸需报废，决定在原址下游40米处新建一座三孔净宽21m的水闸及两座管理楼，同时保留旧闸。审核结果部分则明确给出了工程的审定造价。报告中提到的“新建一座三孔净宽21m的水闸”直接对应了数量指标中的“重建水闸数量”。此外，通过“验收鉴定书”的记录，特别是进水段分部工程质量合格率为100.0%，可以推断整体工程质量指标（质量合格率）的完成情况良好，因为分部工程的质量合格是整体工程质量的基础。同时，结合财政投资项目评审报告、施工合同及竣工验收建设管理工作报告，可以清晰地了解施工进度，确保工程按计划顺利推进。

存在的主要问题：

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   ☑
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：

东莞市麻涌镇运河水闸重建工程在基坑施工期间，实施了全面的基坑监测工作，并详细记录了监测报告。该报告涵盖了水平位移、沉降、水位观测等内容，确保基坑工程的稳定性和安全性，通过丰富的数据和图表，提供了专业的分析和评价。此外，项目部于2023年3月1日成功开展了安全生产应急演练，涉及多个部门和岗位， 有效评估了应急准备状态和能力，提高了全员安全意识。    

存在的主要问题：

上述所提供的佐证材料在一定程度上能够反映运河水闸重建工程的防洪效果，但尚不足以全面充分证明其社会效益指标的完成情况。

	加强预算绩效管理的建议
	针对麻涌镇运河水闸重建工程的预算执行情况，虽然项目预算调整较大，但实际支出资金已达到较高的支出率，且项目基本完成了预期产出目标，工程质量也达到了合格标准。然而，在效益实现方面，项目实现预期效益尚不明显，佐证材料不足以全面证明其社会效益指标的完成情况。因此，为加强预算绩效管理，提出以下建议：
1.细化预算编制：在预算编制阶段，应更加细化各项费用，确保预算的准确性和合理性。同时，考虑财政收支的不确定性，预留一定的预算调整空间，以应对突发情况。

2.完善效益评估：在项目实施过程中，应注重效益评估的多元化和全面性，不仅关注工程质量和进度，还应关注社会效益、经济效益等方面的评估。同时，加强数据的收集和分析，确保评估结果的准确性和可靠性。



	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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