麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元
	项目名称
	东莞市麻涌镇堤防达标建设工程第四标段勘察设计等前期工程

	预算单位
	麻涌镇规划管理所

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送。

	
	2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。

	
	3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： ☑优  □良  □中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
具体情况：根据预算单位额度执行情况表，工程用款申请审批表及支出凭证资料显示，年初预算数208.98万元，调整后预算数106.86万元，实际支出106.86万元，预算执行率100%，执行率高。单位提供了《麻涌镇规划管理所预算管理制度》、《麻涌镇规划管理所部门预算绩效管理制度》、请款批复、招标文件及费用支出相关的合同等佐证材料，资金使用符合规定用途。
存在的主要问题：无

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：单位提供了测绘报告、地勘报告、初步设计报告、水土保持方案、施工图设计、施工图设计文件审查合格书和航道通航条件影响评价报告，报告显示已完成对应的数量指标和质量合格率为100%，各项内容均按规定时间完成。
存在的主要问题：无

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：该项目可研、初步设计概算经市发改局审核，且工程招标控制价小于概算建安费，符合相关规定。因规划所负责工程前期工作，后期施工由工程建设中心负责落实。提供施工招标公告及施工前后的现场照片，用于佐证是否能推动项目进一步建设情况。
存在的主要问题：合同结算争议率，不属于社会效益设置，存在指标设置不合理情况。社会效益是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。

	加强预算绩效管理的建议
	进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。如合同结算争议率，不属于社会效益。
进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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