麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元
	项目名称
	麻涌镇兴南路道路升级改造工程（华阳湖一号至华阳村市场段）

	预算单位
	麻涌镇规划管理所

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

	
	2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。

	
	3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  □良  ☑中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   ☑
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：根据预算单位额度执行情况表，用款申请审批表及支出凭证资料显示，年初预算数26.85元，调整后预算数26.85元，实际支出11.37元，预算执行率42.34%，执行率较低。单位提供了《麻涌镇规划管理所预算管理制度》、《麻涌镇规划管理所部门预算绩效管理制度》、请款批复、水土保持编制决算书等佐证材料，资金使用符合规定用途。
存在的主要问题：执行率较低。

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：单位提供了东莞市水务局准予水行政许可决定书、水土保持方案报告表、项目设计文件、施工图设计的批复、施工图设计咨询报告和水土保持补偿费用款申请审批表，报告显示工程水土保持方案编制、工程设计、水土保持补偿费工作按时完成且达质量合格率，但工程环境影响咨询这项已暂停，单位没有提供暂停说明或暂停批复，这项工作没有按时完成且没有合格报告。由于设计费尾款及环评编制费未支出，预算执行率42.34%。
存在的主要问题：工程环境影响咨询这项已暂停，没有提供暂停说明或暂停批复。

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：该项目可研、初步设计概算经市发改局审核，且工程招标控制价小于概算建安费，符合相关规定。因规划所负责工程前期工作，后期施工由工程建设中心负责落实。提供施工招标公告及施工前后的现场照片，用于佐证是否能推动项目进一步建设情况。
存在的主要问题：合同结算争议率，不属于社会效益设置，存在指标设置不合理情况。社会效益是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。

	加强预算绩效管理的建议
	进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。如合同结算争议率，不属于社会效益。
进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。
建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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