麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元
	项目名称
	业务办公用房及基础设施修缮项目

	预算单位
	东莞市公安局麻涌分局

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

	
	2、自评结果应用情况：项目提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站

	
	3、绩效信息公开情况：项目按要求进行绩效信息公开

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次： □优  □良  ☑中  □差

	抽查审核意见
	1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    ☑
项目预算调整过大     □
 具体情况：根据单位提供的项目绩效自评指标评分表及预算批复显示年初预算数42.06万元，调整后预算数54.46万元，实际支出12.4万元，调整后预算执行率22.77%，执行率较低。单位提供了《财务管理制度》、请款批复、资金支出明细表及工程设计合同等佐证材料，资金使用符合规定用途。
存在的主要问题：预算执行率较低。

	
	2、产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     ☑
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：单位提供了雨污分流土建工程施工合同、雨污分流改造项目设计合同和项目支付凭证等材料，未提供项目实施过程的过程材料和项目验收报告，无法判断项目的竣工验收合格率和项目完成及时率。
存在的主要问题：未提供完整的佐证材料，无法知晓项目产出目标实现程度。

	
	3、效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   ☑
项目实现预期效益不明显    □
  具体情况：根据《麻涌分局雨污分流改造合同》和《麻涌分局雨污分流改造项目设计合同》可知，项目设计期限、施工期限和保修期限。
存在的主要问题：无相关痕迹材料说明设施正常运转率达100%。通过合同无法说明雨污分流改造能使业务办公用房可延长使用年限。建议完善事前事后痕迹佐证材料，考虑项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，使绩效目标设定的绩效指标需清晰、细化、可衡量等。

	加强预算绩效管理的建议
	进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和效益佐证材料搜集，充实佐证资料。
建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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