附件1

东莞市节能减排财政政策综合示范城市主要污染物减量化
实施项目分工表                                                       
	示范工程
	实施内容
	项目总体完成时间
	建设工作年度安排
	牵头单位
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	2014年
	2015年
	2016年
	
	
	

	“绿色水乡”节能减排综合示范区
	石碣沙腰污水处理厂二期配套管网
	新建管网约3.3公里。
	2014年
	完成工程建设工作和通过相关验收工作正式投入运营
	/
	/
	市水务局
	石碣、石龙镇人民政府
	市水务投资集团

	
	水乡地区实施截污次支管网建设
	新建管网150公里。
	2015年6月
	2014年6月完成部分次支管网建设工作，把水量大、浓度高的排污口优先接入主干管网
	力争2015年6月基本完成剩余次支管网建设
	/
	市水务局
	水乡地区各镇人民政府
	/

	
	水乡地区河涌面源整治及清淤工程
	水乡地区河涌清淤工程
	石龙、万江等11 个镇街的河道水域及堤防清理，涉及河道水域面积660万平方米，堤防总长660公里。
	2016年
	按年度计划实施
	按年度计划实施
	按年度计划实施
	市水务局
	相关镇人民政府
	市水乡办

	
	
	水乡地区河涌面源整治工程
	万江、望牛墩、挂影洲围等水乡地区实施河涌清淤工程，清淤量约为100万立方米。
	2016年
	/
	2015年3月完成工程前期工作。
	完成工程建设工作。
	市水务局
	相关镇人民政府
	市水乡办

	
	降氮脱硝工程建设项目
	东莞市将大力推行工业锅炉氮氧化物污染物治理工程，预计共实施项目73个(以机组为统计单位)，合计锅炉总蒸吨数为12485吨/小时。
	各项目完成时间详见附件2
	/
	/
	/
	市环保局
	相关镇人民政府
	/

	
	麻涌新沙港集中供热项目项目
	为了确保在“十二五”期间完成麻涌小锅炉集中整治工作，积极推进麻涌新沙港集中供热项目。该项目计划投资建设3套9F级燃气－蒸汽联合循环供热机组为汽源，其中，过渡期以东莞玖龙纸业公司现有410t/h备用循环流化床燃煤锅炉机组为气源。
	2015年
	完成供热主管网建设工作。
	完成供热主体工程建设工作。
	/
	市环保局
	麻涌镇人民政府
	市发改局

	
	水乡特色发展经济区生态环境修复
	土壤环境保护和综合治理
	进一步查清水乡特色发展经济区土壤环境质量状况，划定土壤环境优先保护区域，建立严格的耕地和水源保护区土壤环境保护制度，初步遏制土壤污染上升势头；提升土壤环境监管能力，建立耕地和水源保护区土壤环境质量定期监测网络，完成土壤环境质量数据库；初步控制工业企业搬迁污染场地开发利用的环境风险；有序推进污染耕地，以及电镀工业搬迁污染场地的土壤污染治理与修复试点示范；调整农业生产布局，积极发展休闲观光农业。
	2015年
	完成水乡区域内东江北干流、东江南支流等集中式饮用水水源地和连片耕地的土壤环境保护优先区域划定及质量等级划分。
	完成石碣镇典型区域受污染耕地、麻涌协忠电镀搬迁污染场地综合治理修复示范工程，其中受污染耕地治理修复面积不少于200亩。
	/
	市环保局
	相关镇人民政府
	市农业局

	
	
	岸线生态修复
	对水乡特色经济区的生活、生态、生产岸线进行修复。
	2016年
	2014年上半年完成调研确定整治范围，编制整治工作计划；下半年针对水乡新城片区、潢新围、蕉利内河等条件成熟区域加快开展前期工作，争取完成项目立项。
	动工实施三大片区岸线生态修复，全年完成建设进度20%。
	继续推进该三大片区岸线生态修复，完成建设进度50%。
	市水务局
	相关镇人民政府
	市水乡办

	
	
	绿色低碳湿地示范
	根据水乡地区各个片区的水质情况及污水处理情况，重点建设好九大湿地。
	2016年
	完成3个示范湿地项目立项等前期工作，争取年底前动工建设。
	完成3个示范湿地投资的60%左右。
	全面完成3个湿地建设，示范带动其他湿地建设
	市水务局
	相关镇人民政府
	市水乡办

	主要污染物减排
	污水处理厂扩容扩建
	石碣沙腰污水处理厂二期扩建
	对全市8座污水处理厂进行扩容扩建。
	2014年
	2014年3月完成项目前期工作；2014年底前全面投入运营。
	/
	/
	市水务局
	石碣镇人民政府
	市水务投资集团

	
	
	东城东污水处理厂
	
	2015年6月
	完成项目前期工作并启动建设工作
	2015年6月完成项目建设工作并正式投入运营。
	/
	市水务局
	东城区人民政府
	市水务投资集团

	
	
	谢岗污水处理厂二期扩建
	
	2014年
	2014年3月完成项目前期工作；2014年底前全面投入运营。
	/
	/
	市水务局
	谢岗镇人民政府
	市水务投资集团

	
	
	厚街沙塘污水处理厂二期
	
	2015年6月
	完成项目前期工作并启动建设工作
	2015年6月完成项目建设工作并正式投入运营。
	/
	市水务局
	厚街镇人民政府
	市水务投资集团

	
	
	松山湖北部污水处理厂二期
	
	2015年6月
	完成项目前期工作并启动建设工作
	2015年6月完成项目建设工作并正式投入运营。
	/
	市水务局
	松山湖管委会
	市水务投资集团

	
	
	虎门宁洲污水处理厂二期
	
	2015年6月
	完成项目前期工作并启动建设工作
	2015年6月完成项目建设工作并正式投入运营。
	/
	市水务局
	虎门镇人民政府
	市水务投资集团

	
	
	桥头污水处理厂二期
	
	2014年
	2014年3月完成项目前期工作；2014年底前全面投入运营。
	/
	/
	市水务局
	桥头镇人民政府
	市水务投资集团

	
	
	塘厦林村污水处理厂二期
	
	2014年
	2014年3月完成项目前期工作；2014年底前全面投入运营。
	/
	/
	市水务局
	塘厦镇人民政府
	市水务投资集团

	
	污水处理厂扩容扩建配套管网
	新建全市6座污水处理厂扩容扩建配套管网共140公里。配套管网工程工程由市国有企业“市水务投资集团”建设，以列入污水处理厂建设费用中，以支付服务费模式给“市水务投资集团”运营。
	2015年6月
	2014年6月完成部分次支管网建设工作，把水量大、浓度高的排污口优先接入主干管网
	力争2015年6月基本完成剩余次支管网建设
	/
	市水务局
	相关镇人民政府
	市水务投资集团

	
	石马河流域实施截污次支管网建设
	新建管网约200公里。
	2015年6月
	2014年6月完成部分次支管网建设工作，把水量大、浓度高的排污口优先接入主干管网
	力争2015年6月基本完成剩余次支管网建设
	/
	市水务局
	相关镇人民政府
	/

	
	其他区域增加污水处理厂扩容扩建及配套管网建设
	生活污水处理率低于90%的镇（街）必须加快推进污水处理厂的扩容扩建工作，并配套增加截污次支管网建设，使辖区污水厂满负荷运行，2014年6月底前污水厂的化学需氧量平均进水浓度达到170mg/l以上，氨氮平均进水浓度达到23mg/l以上，力争2015年6月基本完成剩余次支管网建设，使污水厂的化学需氧量平均进水浓度达到180mg/l以上、氨氮平均进水浓度达到25mg/l以上。
	2015年6月
	污水处理厂扩容扩建方面：生活污水处理率低于90%的镇（街）需于2014年底前启动污水处理厂扩容扩建前期和建设工作。
次支管网建设方面：在2014年6月完成部分次支管网建设工作，把部分水量大、浓度高的排污口接入主干管网，使辖区污水厂满负荷运行，污水厂的化学需氧量平均进水浓度达到170mg/l以上，氨氮平均进水浓度达到23mg/l以上。
	污水处理厂扩容扩建方面：2015年6月底前完成污水处理厂扩容扩建建设并投入运营。保证生活污水处理率达达到90%以上。
次支管网建设方面：完成剩余次支管网建设，使污水厂的化学需氧量平均进水浓度达到180mg/l以上、氨氮平均进水浓度达到25mg/l以上。 
	/
	市水务局
	相关镇人民政府
	/

	
	生活垃圾无害化处理设施建设
	凤岗镇中心区生活垃圾填埋场整治
	对凤岗镇中心区生活垃圾填埋场进行综合整治扩容。
	2015年
	加紧开展凤岗镇中心区填埋场综合整治扩容。
	全面完成凤岗镇中心区填埋场综合整治扩容，新增卫生填埋能力300吨／日。
	/
	市城管局
	凤岗镇人民政府
	/

	
	
	水源地存量垃圾综合整治
	在水源地附近，选择1-2个有条件的生活垃圾简易堆填场作为生活垃圾集中处理场，将水源地附近存量垃圾运至其中，按照国家卫生填埋场标准进行整治。
	2016年
	选择1-2个有条件的生活垃圾简易堆填场作为存量垃圾集中处理场，完成项目选址及前期工作，年底前进入施工阶段。
	按进度开展水源地附近存量垃圾综合整治工作
	完成水源地附近存量垃圾综合整治及生态修复并实现长效管理
	市城管局
	市城管局
	/

	
	
	水乡地区存量垃圾综合整治
	选择1-2个有条件的生活垃圾简易填埋场作为水乡地区生活垃圾集中处理场，由市政府统一规划建设，对水乡地区近300万吨存量垃圾进行综合整治，同时处理水乡地区近1600吨/日的新增垃圾，通过围堰、沼气和渗滤液集中无害化处理等措施，对垃圾渗滤液及沼气进行收集处理，以整治达到国家卫生标准的填埋场
	2016年
	选择1-2个有条件的生活垃圾简易填埋场作为水乡地区生活垃圾集中处理场，完成项目选址及前期工作，年底前进入施工阶段。
	按进度开展水乡地区存量垃圾综合整治工作
	完成水乡地区存量垃圾综合整治，达到国家卫生填埋标准，可处理水乡地区近1600吨/日的新增垃圾。
	市城管局
	市城管局
	/

	
	危险废物（严控废物）处理综合项目(含子项目）
	计划实施多个危险废物和严控废物处理项目，通过项目建设，全市计划新增医疗垃圾处理能力0.73万吨/年，新增危险废物处理能力8.33万吨/年，新增严控废物处理能力5万吨/年，解决东莞市部分危险废物和严控废物处理能力不足的问题。
	2016年
	完成东莞市医疗废物处理中心二期扩建工程建设。
	在市内选取合适地点建设严控废物处置利用项目
	在水乡片区扩建1~2个危险废物处置项目
	市环保局
	相关镇人民政府
	/

	
	环保产业园项目
	麻涌电镀印染基地
	为推进现有污染企业进行优化升级和整合，实行污染行业统一规划、统一定点，促进产业结构调整与优化，东莞市积极推进7个环保专业基地建设。
	2016年
	全面建成7个环保专业基地，具备大规模接纳重点污染企业搬迁进驻的条件；建立健全基地环境管理制度。
	依法关停基地内不符合准入条件的重点污染企业，有效查处各类环境违法行为；初步实现重点污染企业集中建设、集中治污、集中管理。
	全面完善7个环保专业基地集中污水处理厂、供热站、废水收集排放管网、污染源在线监控等基础设施；重点污染企业地理布局全面优化，全面达到清洁生产二级或以上水平，环境质量明显改善。
	市环保局
	麻涌镇人民政府
	/

	
	
	沙田电镀印染基地
	
	2016年
	
	
	
	市环保局
	沙田镇人民政府
	/

	
	
	长安电镀印染基地
	
	2016年
	
	
	
	市环保局
	长安镇人民政府
	/

	
	
	虎门电镀印染基地
	
	2016年
	
	
	
	市环保局
	虎门镇人民政府
	/

	
	
	常平洗水印花基地
	
	2016年
	
	
	
	市环保局
	常平镇人民政府
	/

	
	
	大朗洗水印花基地
	
	2016年
	
	
	
	市环保局
	大朗镇人民政府
	/

	
	
	中堂造纸基地
	
	2016年
	
	
	
	市环保局
	中堂镇人民政府
	/

	　
	脱硫设施升级改造项目
	具体项目详见附件3
	2015年底前完成全市脱硫设施工艺不符合总量减排要求的20蒸吨/小时以上非电燃煤工业锅炉脱硫改造工作。
	各项目完成时间详见附件3
	/
	/
	/
	市环保局
	市环保局
	相关企业

	
	高污染禁燃区
	根据有关环保法律法规及国家、省有关政策要求，我市深入调研，并结合实际，划定禁止燃用高污染燃料区域，经初步估计，预计拆除或改用清洁能源的锅炉有303台。
	2014年6月
	要求已建成使用高污染燃料的各类设施在2014年6月30日前依法拆除或改用清洁能源，1蒸吨/小时以下锅炉鼓励改用电锅炉。
	/
	/
	市环保局
	相关镇人民政府
	/

	
	大气自动监测站及环境监测分站建设
	计划在虎门、塘厦、常平、洪梅等中心镇建设环境空气自动监测子站，以及在东莞市市区主干道建设空气质量路边自动监测站，配备环境空气新标准要求的六项污染因子监测仪器（包括PM2.5）；计划在山区片的塘厦镇、沿海片的虎门镇和水乡片的洪梅镇分别设立监测一、二、三分站。
	2016年
	在虎门、塘厦、常平、洪梅等中心镇建设环境空气自动监测子站，以及在东莞市市区主干道建设空气质量路边自动监测站，配备环境空气新标准要求的六项污染因子监测仪器；完成三个监测分站办公室及实验室装修工作。
	按照国家监测站东部地区三级站建设标准，购置基本仪器设备及应急环境监测仪器。
	完成基本仪器设备及应急环境监测仪器的购置工作。
	市环保局
	市环保局
	相关镇人民政府


附件2

东莞市降氮脱硝工程建设项目表
	序号
	镇街
	企业名称
	机组编号
	装机容量（万千瓦）
	锅炉蒸吨数（蒸吨）
	燃料类型
	建议措施
	完成时间
	建设工作年度安排

	
	
	
	
	分机组
	合计
	分机组
	合计
	
	
	
	2014年
	2015年
	2016年

	1
	虎门
	广东电力发展股份有限公司沙角A电厂
	1
	20
	120
	670
	4060
	煤
	LNB+SCR
	2014年
	完成降氮脱硝工程建设
	/
	/

	2
	中堂
	东莞市三联热电有限公司
	1
	15
	33.5
	440
	880
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	2
	13.5
	
	440
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	3
	麻涌
	玖龙
	5
	5
	65.6
	280
	3100
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2014年
	完成降氮脱硝工程建设
	/
	/

	
	
	
	7
	6
	
	45
	
	垃圾
	-
	-
	/
	/
	/

	
	
	
	8
	1.2
	
	75
	
	垃圾
	-
	-
	/
	/
	/

	
	
	
	9
	1.2
	
	75
	
	垃圾
	-
	-
	/
	/
	/

	
	
	
	10
	1.2
	
	75
	
	垃圾
	-
	-
	/
	/
	/

	
	
	
	11
	6
	
	320
	
	煤
	LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	12
	6
	
	320
	
	煤
	LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	13
	6
	
	410
	
	煤
	LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	14
	6
	
	410
	
	煤
	LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	15
	6
	
	410
	
	煤
	LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	4
	麻涌
	东莞德永佳纺织制衣有限公司
	1
	1.5
	5.5
	4×75  
	560
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	2
	1.5
	
	
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	3
	2.5
	
	 2×130 
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	5
	洪梅
	东莞世丽纺织有限公司
	1
	0.6
	0.6
	70
	70
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	6
	高埗
	东莞市东保纸业有限公司
	1
	1
	1
	55
	55
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	7
	高埗
	东莞市振兴造纸有限公司
	1
	0.9
	0.9
	75
	75
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	8
	中堂
	东莞建晖纸业有限公司
	1
	1.5
	8
	90×3
	690
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	1.5
	
	
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	3
	5
	
	240×2
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	9
	中堂
	东莞理文造纸厂
	4
	3.3
	6.6
	170
	390
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	5
	3.3
	
	220
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	10
	中堂
	东莞市中联纸业有限公司
	1
	0.7
	0.7
	90
	90
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	11
	万江
	东莞市金田纸业有限公司
	1
	1.2
	5.4
	150
	390
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	
	
	
	2
	4.2
	
	150+90
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	12
	望牛墩
	东莞顺裕纸业有限公司
	1
	0.3
	1.5
	35
	160
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.6
	
	35
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	3
	0.6
	
	90
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	13
	望牛墩
	东莞泰昌纸业有限公司
	1
	0.7
	3.2
	50
	230
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.7
	
	50
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	3
	1.8
	
	130
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	14
	望牛墩
	东莞市明天纸业有限公司
	1
	1.2
	1.2
	75
	75
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	15
	望牛墩
	东莞市永安造纸有限公司
	1
	0.6
	1.3
	35
	85
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.7
	
	50
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	16
	沙田
	东莞沙田丽海纺织印染有限公司
	1
	0.7
	2.7
	65
	260
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.7
	
	65
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	3
	0.7
	
	65
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	4
	0.6
	
	65
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	17
	道滘
	东莞市道滘东发纸品有限公司
	1
	0.7
	0.7
	55
	55
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	18
	道滘
	东莞市伟联纸业有限公司
	1
	0.6
	0.6
	35
	35
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	19
	道滘
	东莞市骏业纸业有限公司
	1
	0.6
	1.2
	35×2
	160
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.6
	
	90
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	20
	道滘
	东莞市道滘兴隆纸厂
	1
	0.6
	1.3
	35
	110
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.7
	
	75
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	21
	中堂
	东莞鸿业纸业有限公司
	1
	0.15
	0.9
	30
	95
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.15
	
	
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	3
	0.3
	
	65
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	4
	0.3
	
	
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	22
	万江
	东莞市白天鹅纸业有限公司
	1
	0.3
	0.3
	45
	45
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	23
	麻涌
	东莞市德广隆制衣洗水有限公司
	1
	0.4
	0.4
	45
	45
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	24
	中堂
	东莞市深联造纸有限公司
	1
	0.3
	0.3
	85
	85
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	25
	万江
	东莞市新富发纸业有限公司
	2
	0.3
	0.3
	35
	35
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	26
	中堂
	东莞中堂顺诚纸品有限公司
	1
	0.15
	0.3
	35
	35
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.15
	
	
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	27
	麻涌
	广东中成化工股份有限公司
	1
	0.3
	0.6
	35
	70
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	
	
	
	2
	0.3
	
	35
	
	
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	28
	道滘
	东莞市恒伟纸业有限公司
	1
	0.6
	0.6
	35
	35
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	29
	道滘
	东莞市顺兴造纸有限公司
	1
	0.7
	0.7
	35
	35
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	30
	道滘
	东莞市宝华造纸有限公司
	1
	0.6
	0.6
	45
	45
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2016年6月
	/
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设

	31
	中堂
	东莞市上隆纸业有限公司
	1
	1.8
	1.8
	130
	130
	煤
	LNB+SCR或LNB+SNCR
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成降氮脱硝工程建设
	/

	32
	高埗
	深南电（东莞）唯美电力有限公司
	1
	18
	36
	-
	-
	天然气
	LNB
	2014年
	完成低氮燃烧改造
	/
	/

	
	
	
	2
	18
	
	-
	-
	天然气
	LNB
	2014年
	完成低氮燃烧改造
	/
	/

	33
	樟木头
	东莞深能源樟洋电力有限公司
	1
	18
	36
	-
	-
	天然气
	LNB
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成低氮燃烧改造
	/

	
	
	
	2
	18
	
	-
	-
	天然气
	LNB
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成低氮燃烧改造
	/

	34
	东城
	东莞中电新能源热电有限公司
	1
	18
	36
	-
	-
	天然气
	LNB
	2014年
	完成低氮燃烧改造
	/
	/

	
	
	
	2
	18
	
	-
	-
	天然气
	LNB
	2014年
	完成低氮燃烧改造
	/
	/

	35
	寮步
	东莞通明（众明）电力有限公司
	1
	18
	36
	-
	-
	天然气
	LNB
	2014年
	完成低氮燃烧改造
	/
	/

	
	
	
	2
	18
	
	-
	-
	天然气
	LNB
	2014年
	完成低氮燃烧改造
	/
	/

	36
	虎门
	东莞虎门电厂
	1
	18
	54
	300
	300
	天然气
	LNB
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成低氮燃烧改造
	/

	
	
	
	2
	18
	
	
	
	天然气
	LNB
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成低氮燃烧改造
	/

	
	
	
	3
	18
	
	
	
	天然气
	LNB
	2015年6月
	完成工程前期工作
	完成低氮燃烧改造
	/


附件3
东莞市脱硫设施升级改造项目表
	序号
	镇街
	企业名称
	锅炉台数
	锅炉蒸吨数
	目前脱硫工艺
	燃料类型
	建议改造措施
	完成时间
	建设工作年度安排

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014年
	2015年
	2016年

	1
	企石
	东莞联庆纺织有限公司
	2
	25
	旋流式麻石脱硫除尘装置
	煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	2
	道滘
	东莞市多荣造纸有限公司
	2
	20
	散流式脱硫
	煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	3
	道滘
	东莞中兴造纸厂有限公司
	1
	20
	单碱法湿法脱硫
	煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	4
	麻涌
	东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司
	1
	35
	单碱法湿法脱硫
	燃煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	5
	麻涌
	中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司
	3
	60
	单碱法湿法脱硫
	燃煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	6
	麻涌
	中纺粮油（东莞）有限公司
	1
	35
	旋流板湿法脱硫
	燃煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	7
	麻涌
	东莞超盈纺织有限公司
	1
	20
	WLT湿法脱硫
	燃煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	8
	桥头
	东莞市易辉纤维板有限公司
	1
	20
	无脱硫设施
	燃煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	9
	万江
	东莞市华兴纸业实业有限公司
	1
	20
	水喷淋
	煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	10
	中堂镇
	东莞市轩潼纸业有限公司
	2
	25、75
	旋流板塔脱硫
	煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	11
	黄江镇
	东莞裕盛鞋业有限
公司
	2
	20、20
	单碱法湿式烟气
脱硫
	水煤浆
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	12
	洪梅镇
	东莞市宝力造纸厂
	1
	20
	水膜脱硫
	煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	13
	洪梅镇
	东莞鹏鸥实业有限公司
	1
	20
	旋流板
	煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/

	14
	麻涌镇
	东莞市德广隆制衣洗水有限公司
	1
	45
	印染废碱液脱硫法
	煤
	双碱法
	2015年
	完成工程前期工作
	完成工程建设
	/


