

2022年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇文化服务中心		单位编码	041												
	项目名称	镇拨青少年游泳培训工作		项目编码 (后6位)	012539												
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	不完整	自评资料填报规范性												
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。														
	绩效信息公开情况		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。														
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差														
<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>年初预算金额(万元)</td> <td>280</td> <td>调整后预算金额(万元)</td> <td>37.54</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额(万元)</td> <td>15</td> <td>预算调整率</td> <td>-86.59%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>5.36%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td>39.96%</td> </tr> </table> <p>2、产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input checked="" type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单位填报实际完成情况为“未完成”，填报未完成原因为“项目未实施”； 2. 根据会议纪要、终止协议，“由于中标单位因未能安排符合要求的培训场地，已依法解除协议”，终止协议签订时间为2022年1月21日。 						年初预算金额(万元)	280	调整后预算金额(万元)	37.54	实际支出金额(万元)	15	预算调整率	-86.59%	年初预算执行率	5.36%	调整后预算执行率	39.96%
年初预算金额(万元)	280	调整后预算金额(万元)	37.54														
实际支出金额(万元)	15	预算调整率	-86.59%														
年初预算执行率	5.36%	调整后预算执行率	39.96%														

抽查审核意见	<p>3、效果方面：</p> <table border="0"> <tr> <td>项目基本实现预期效益目标</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>项目实现大部分预期效益目标</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>项目实现部分预期效益目标</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>项目实现预期效益不很明显</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>已交材料无法验证完成情况</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>具体情况： 项目实现预期效益不很明显，单位自评资料反映： 1. 单位填报实际完成情况为“未完成”，填报未完成原因为“项目未实施”； 2. 根据会议纪要、终止协议，“由于中标单位因未能安排符合要求的培训场地，已依法解除协议”，终止协议签订时间为2022年1月21日。</p>	项目基本实现预期效益目标	<input type="checkbox"/>	项目实现大部分预期效益目标	<input type="checkbox"/>	项目实现部分预期效益目标	<input type="checkbox"/>	项目实现预期效益不很明显	<input checked="" type="checkbox"/>	已交材料无法验证完成情况	<input type="checkbox"/>
项目基本实现预期效益目标	<input type="checkbox"/>										
项目实现大部分预期效益目标	<input type="checkbox"/>										
项目实现部分预期效益目标	<input type="checkbox"/>										
项目实现预期效益不很明显	<input checked="" type="checkbox"/>										
已交材料无法验证完成情况	<input type="checkbox"/>										
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 无。 <input type="checkbox"/> 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 <input type="checkbox"/> 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 <input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 <input type="checkbox"/> 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。 										
加强预算 绩效管理 的建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址； 2. 建议单位在编制年度预算时要进行充分的调查论证，考虑各种客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 										
备注	<p>镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>										