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工程变更联系单

工程名称： 编号：

致：**（建设单位）、**（监理单位）、**（设计单位）

事由：

附件：估算书、现场照片

单位 （公章）

负责人：

日期：

   

   

     

                                   

                                               

    

:

 

   

 

内容：

妥否？烦请监理、设计单位、业主明确并尽快回复处理！
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工程变更专题会议纪要

承包单位： 编号：

项目名称 标段或部位

会议主题

时间 地点

会 议 内 容

现场参加人员：（附会议签到表）

一、变更原因

二、主要工作内容如下：

、

业

主

单

位

（建设单位全称）

设计单位

监理单位

承包单位

其它部门

1
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工 程 变 更 单

工程名称：     编号：

致：***（监理单位）

    由于 ，兹提出

工程变更（内容见附件），请予以审批。

一致意见: 

                                                  

    

                    

                                                                            

  

附件：.变更专题会议纪要

       .工程变更费用预算表

       .变更工程量计算书

       .预算书

       .变更图纸（注明原图图号及变更图图号）

       .变更影像资料

       .工作联系单

        代 表 人：

     日    期：

设计单位代表 项目监理机构 建设单位

签字： 签字： 签字：

日期： 日期： 日期：

附：工程变更费用预算表

1

2

3

4

5

6

7

     

                                              

                                                 

                                               

提出单位：



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image4.emf]附件

5

工程变更费用预算表

工程名称:                                                                      

致:

编号

：

依据设计变更通知单、洽商记录 年 月 日第 号的变更,申请费用如下表,请审核.

 

增加费用大写：         

            

零元整 (小写)： 

         

元

  

      

                

变更项目名称

工程款增减

（+、-）

合同内 工程量 合价 工程量 合价

单 

位

单价 变更前（原合同） 变更后

合同外

（按中标

下浮率下

浮后）

一、分部分项 元

二、措施项目清单 元

三、不含税工程造价 元

四、 税金 元

五、 含税总造价 元

0.00 

申请单位:                   负责人:                              日期:

审核意见:

                                           监理工程师:              日期:              

               总监理工程师:              日期:

注：本表作为《工程变更单》的附件使用，其编号与前表相同。
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工 程 变 更 审 批 表

（± 万元以下）

20

工程名称 工程变更单编号

设计单位

施工单位

监理单位

变更原因及内容：

    原因：

    内容：

附件：

变更前

金额

变更后金

额

工程款增减

（＋、－）

   金额

占合同价

总

比例%

施工单位意见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

设计单位意见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

监理单位（核准）意

见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

建设单位（审核）意

见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

施工合

同编号

0.00  0.00  0.00  0.00%

分管镇领导（审批） 

 

意见
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工 程 变 更 审 批 表

（± 万元以上± 万元以下）

20 500

工程名称 工程变更单编号

设计单位

施工单位

监理单位

变更原因及内容：

    原因：

    内容：

附件：

变更前

金额

变更后金

额

工程款增减

（＋、－）

   金额

占合同价

总

比例%

施工单位意见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

设计单位意见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

监理单位（核准）意

见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

建设单位（审核）意

见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

施工合

同编号

0.00  0.00  0.00  0.00%

分管镇领导（审批） 

 

意见



[image: image7.emf]附件

8

工 程 变 更 审 批 表

（± 万元以上）

500

工程名称 工程变更单编号

设计单位

施工单位

监理单位

变更原因及内容：

    原因：

    内容：

附件：

变更前

金额

变更后金

额

工程款增减

（＋、－）

   金额

占合同价

总

比例%

施工单位意见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

设计单位意见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

监理单位（核准）意

见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

建设单位（审核）意

见

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

施工合

同编号

0.00  0.00  0.00  0.00%

分管镇领导（审批） 

 

意见


施工单位提出，填写《工程变更联系单》











建设单位提出，填写《工程变更联系单》








设计单位提出填写《工程变更联系单》














镇党委会审批





立项调整





镇政府工作会议审议





镇党委会审批





1个月内将变更预算送财审核中心审核





镇党委会审批





1个月内将变更预算送财审核中心审核





另立项目，重新选定施工单位或按“一事一议”方式报镇政府工作会议审议





±500万以上





±20万元以上±500万元以下





分管镇领导审批





1个月内将变更预算送财审核中心审核





镇政府工作会议审议





变更资料在办理工程结算时一并送财审中心审核





分管镇领导审批





分管镇领导审批





建设单位填写《工程变更审批表》





建设单位填写《工程变更审批表》





建设单位填写《工程变更审批表》





±20万以下





超投资规   模





超合同10%





财政审核后，报镇政府工作会议审议





投资规模内且累计不超合同10%





单项工程变更分级审批





退回提出单位





监理单位组织工程变更现场会议





不同意





监理单位组织工程变更现场会议





同意





监理单位预审（24小时）及建设单位审核





由施工单位编制相关的工程变更预（估）算书








由施工单位编制相关的工程变更预（估）算书
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		工 程 变 更 申 请 审 批 表

		工程变更编号:

		工程名称:

		建设单位:

		监理单位:

		施工单位:

		设计单位:





附件1、工作联系单

		附件 1

		市政基础设施工程

		工程变更联系单

		工程名称：														编号：

		致：**（建设单位）、**（监理单位）、**（设计单位）

		事由：

		内容：
     


    妥否？烦请监理、设计单位、业主明确并尽快回复处理！

		附件：估算书、现场照片

								单位:								（公章）

								负责人：

								日期：





附件2、工程变更专题会议纪要 

		附件3

		工程变更专题会议纪要

		承包单位：																编号：

		项目名称												标段或部位

		会议主题

		时间								地点

		会 议 内 容

		现场参加人员：（附会议签到表）

		一、变更原因

		二、主要工作内容如下：

		1、

		业

主

单

位		（建设单位全称）				设计单位

								监理单位

								承包单位

								其它部门





附件3、工程变更单

		附件 3

		工 程 变 更 单

		工程名称：                                                                        编号：

		致：***（监理单位）

		由于                                         ，兹提出                                    工程变更（内容见附件），请予以审批。

		附件：1.变更专题会议纪要
      2.工程变更费用预算表
      3.变更工程量计算书
      4.预算书
      5.变更图纸（注明原图图号及变更图图号）
      6.变更影像资料
      7.工作联系单

		提出单位：

		代 表 人：

		日    期：

		一致意见:

		设计单位代表		项目监理机构		建设单位

		签字：		签字：		签字：

		日期：		日期：		日期：

		附：工程变更费用预算表





附件4、变更预算表

		附件4

		工程变更费用预算表

		工程名称:                                                                      编号：

		致:

		依据设计变更通知单、洽商记录    年  月   日第    号的变更,申请费用如下表,请审核.

		变更项目名称		单 位		单价				变更前（原合同）		变更后		变更后				工程款增减（+、-）

						合同内		合同外（按中标下浮率下浮后）		工程量		合价		工程量		合价

		一、分部分项		元

		二、措施项目清单		元

		三、不含税工程造价		元

		四、 税金		元

		五、 含税总造价		元

		增加费用大写：		零元整										(小写)：		0.00		元

		申请单位:                   负责人:														日期:

		审核意见:

		监理工程师:              日期:

		总监理工程师:              日期:

		注：本表作为《工程变更单》的附件使用，其编号与前表相同。





附件5、工程变更审批表（±20 万元以下）

		附件 5

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件6、工程变更审批表（±20万元500万元以下）

		附件 6

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以上±500万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件7、工程变更审批表（500万元以上）

		附件 7

		工 程 变 更 审 批 表

		（±500万元以上）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件8、工程变更现场签证单

		附件 8

		工程变更现场签证单

		工程名称：								工程变更单编号：

		变更项目名称：								承包商

		变更原因及内容：详见(   ）年第( )标段第(   )号工程变更审批表

		施工时间段：      年    月    日     至       年   月    日

		序号		项目名称		单位		承包单位申报数量		监理工程师         核定工程量		建设单位核定工程量		备注

				变更前工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

				变更后工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

		承包单位意见：				监理单位审核意见：						建设单位审核意见:

		项目经理：				监理工程师：

总监理工程师：						审核人：

		年   月   日				年   月   日						年   月   日

		备  注：监理单位、承包单位、建设单位各存一份。
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		工 程 变 更 申 请 审 批 表

		工程变更编号:

		工程名称:

		建设单位:

		监理单位:

		施工单位:

		设计单位:





附件1、工作联系单

		附件 1

		市政基础设施工程

		工程变更联系单

		工程名称：														编号：

		致：**（建设单位）、**（监理单位）、**（设计单位）

		事由：

		内容：
     


    妥否？烦请监理、设计单位、业主明确并尽快回复处理！

		附件：估算书、现场照片

								单位:								（公章）

								负责人：

								日期：





附件2、工程变更专题会议纪要 

		附件 2

		工程变更专题会议纪要

		承包单位：																编号：

		项目名称												标段或部位

		会议主题

		时间								地点

		会 议 内 容

		现场参加人员：（附会议签到表）

		一、变更原因

		二、主要工作内容如下：

		1、

		业

主

单

位		（建设单位全称）				设计单位

								监理单位

								承包单位

								其它部门





附件3、工程变更单

		附件 3

		工 程 变 更 单

		工程名称：                                                                        编号：

		致：***（监理单位）

		由于                                         ，兹提出                                    工程变更（内容见附件），请予以审批。

		附件：1.变更专题会议纪要
      2.工程变更费用预算表
      3.变更工程量计算书
      4.预算书
      5.变更图纸（注明原图图号及变更图图号）
      6.变更影像资料
      7.工作联系单

		提出单位：

		代 表 人：

		日    期：

		一致意见:

		设计单位代表		项目监理机构		建设单位

		签字：		签字：		签字：

		日期：		日期：		日期：

		附：工程变更费用预算表





附件4、变更预算表

		附件5

		工程变更费用预算表

		工程名称:                                                                      编号：

		致:

		依据设计变更通知单、洽商记录    年  月   日第    号的变更,申请费用如下表,请审核.

		变更项目名称		单 位		单价				变更前（原合同）		变更后		变更后				工程款增减（+、-）

						合同内		合同外（按中标下浮率下浮后）		工程量		合价		工程量		合价

		一、分部分项		元

		二、措施项目清单		元

		三、不含税工程造价		元

		四、 税金		元

		五、 含税总造价		元

		增加费用大写：		零元整										(小写)：		0.00		元

		申请单位:                   负责人:														日期:

		审核意见:

		监理工程师:              日期:

		总监理工程师:              日期:

		注：本表作为《工程变更单》的附件使用，其编号与前表相同。





附件5、工程变更审批表（±20 万元以下）

		附件 5

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件6、工程变更审批表（±20万元500万元以下）

		附件 6

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以上±500万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件7、工程变更审批表（500万元以上）

		附件 7

		工 程 变 更 审 批 表

		（±500万元以上）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件8、工程变更现场签证单

		附件 8

		工程变更现场签证单

		工程名称：								工程变更单编号：

		变更项目名称：								承包商

		变更原因及内容：详见(   ）年第( )标段第(   )号工程变更审批表

		施工时间段：      年    月    日     至       年   月    日

		序号		项目名称		单位		承包单位申报数量		监理工程师         核定工程量		建设单位核定工程量		备注

				变更前工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

				变更后工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

		承包单位意见：				监理单位审核意见：						建设单位审核意见:

		项目经理：				监理工程师：

总监理工程师：						审核人：

		年   月   日				年   月   日						年   月   日

		备  注：监理单位、承包单位、建设单位各存一份。
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		工 程 变 更 申 请 审 批 表

		工程变更编号:

		工程名称:

		建设单位:

		监理单位:

		施工单位:

		设计单位:





附件1、工作联系单

		附件 1

		市政基础设施工程

		工程变更联系单

		工程名称：														编号：

		致：**（建设单位）、**（监理单位）、**（设计单位）

		事由：

		内容：
     


    妥否？烦请监理、设计单位、业主明确并尽快回复处理！

		附件：估算书、现场照片

								单位:								（公章）

								负责人：

								日期：





附件2、工程变更专题会议纪要 

		附件 2

		工程变更专题会议纪要

		承包单位：																编号：

		项目名称												标段或部位

		会议主题

		时间								地点

		会 议 内 容

		现场参加人员：（附会议签到表）

		一、变更原因

		二、主要工作内容如下：

		1、

		业

主

单

位		（建设单位全称）				设计单位

								监理单位

								承包单位

								其它部门





附件3、工程变更单

		附件 3

		工 程 变 更 单

		工程名称：                                                                        编号：

		致：***（监理单位）

		由于                                         ，兹提出                                    工程变更（内容见附件），请予以审批。

		附件：1.变更专题会议纪要
      2.工程变更费用预算表
      3.变更工程量计算书
      4.预算书
      5.变更图纸（注明原图图号及变更图图号）
      6.变更影像资料
      7.工作联系单

		提出单位：

		代 表 人：

		日    期：

		一致意见:

		设计单位代表		项目监理机构		建设单位

		签字：		签字：		签字：

		日期：		日期：		日期：

		附：工程变更费用预算表





附件4、变更预算表

		附件4

		工程变更费用预算表

		工程名称:                                                                      编号：

		致:

		依据设计变更通知单、洽商记录    年  月   日第    号的变更,申请费用如下表,请审核.

		变更项目名称		单 位		单价				变更前（原合同）		变更后		变更后				工程款增减（+、-）

						合同内		合同外（按中标下浮率下浮后）		工程量		合价		工程量		合价

		一、分部分项		元

		二、措施项目清单		元

		三、不含税工程造价		元

		四、 税金		元

		五、 含税总造价		元

		增加费用大写：		零元整										(小写)：		0.00		元

		申请单位:                   负责人:														日期:

		审核意见:

		监理工程师:              日期:

		总监理工程师:              日期:

		注：本表作为《工程变更单》的附件使用，其编号与前表相同。





附件5、工程变更审批表（±20 万元以下）

		附件 5

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件6、工程变更审批表（±20万元500万元以下）

		附件7

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以上±500万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件7、工程变更审批表（500万元以上）

		附件 7

		工 程 变 更 审 批 表

		（±500万元以上）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件8、工程变更现场签证单

		附件 8

		工程变更现场签证单

		工程名称：								工程变更单编号：

		变更项目名称：								承包商

		变更原因及内容：详见(   ）年第( )标段第(   )号工程变更审批表

		施工时间段：      年    月    日     至       年   月    日

		序号		项目名称		单位		承包单位申报数量		监理工程师         核定工程量		建设单位核定工程量		备注

				变更前工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

				变更后工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

		承包单位意见：				监理单位审核意见：						建设单位审核意见:

		项目经理：				监理工程师：

总监理工程师：						审核人：

		年   月   日				年   月   日						年   月   日

		备  注：监理单位、承包单位、建设单位各存一份。
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		工 程 变 更 申 请 审 批 表

		工程变更编号:

		工程名称:

		建设单位:

		监理单位:

		施工单位:

		设计单位:





附件1、工作联系单

		附件 1

		市政基础设施工程

		工程变更联系单

		工程名称：														编号：

		致：**（建设单位）、**（监理单位）、**（设计单位）

		事由：

		内容：
     


    妥否？烦请监理、设计单位、业主明确并尽快回复处理！

		附件：估算书、现场照片

								单位:								（公章）

								负责人：

								日期：





附件2、工程变更专题会议纪要 

		附件 2

		工程变更专题会议纪要

		承包单位：																编号：

		项目名称												标段或部位

		会议主题

		时间								地点

		会 议 内 容

		现场参加人员：（附会议签到表）

		一、变更原因

		二、主要工作内容如下：

		1、

		业

主

单

位		（建设单位全称）				设计单位

								监理单位

								承包单位

								其它部门





附件3、工程变更单

		附件 3

		工 程 变 更 单

		工程名称：                                                                        编号：

		致：***（监理单位）

		由于                                         ，兹提出                                    工程变更（内容见附件），请予以审批。

		附件：1.变更专题会议纪要
      2.工程变更费用预算表
      3.变更工程量计算书
      4.预算书
      5.变更图纸（注明原图图号及变更图图号）
      6.变更影像资料
      7.工作联系单

		提出单位：

		代 表 人：

		日    期：

		一致意见:

		设计单位代表		项目监理机构		建设单位

		签字：		签字：		签字：

		日期：		日期：		日期：

		附：工程变更费用预算表





附件4、变更预算表

		附件4

		工程变更费用预算表

		工程名称:                                                                      编号：

		致:

		依据设计变更通知单、洽商记录    年  月   日第    号的变更,申请费用如下表,请审核.

		变更项目名称		单 位		单价				变更前（原合同）		变更后		变更后				工程款增减（+、-）

						合同内		合同外（按中标下浮率下浮后）		工程量		合价		工程量		合价

		一、分部分项		元

		二、措施项目清单		元

		三、不含税工程造价		元

		四、 税金		元

		五、 含税总造价		元

		增加费用大写：		零元整										(小写)：		0.00		元

		申请单位:                   负责人:														日期:

		审核意见:

		监理工程师:              日期:

		总监理工程师:              日期:

		注：本表作为《工程变更单》的附件使用，其编号与前表相同。





附件5、工程变更审批表（±20 万元以下）

		附件 5

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件6、工程变更审批表（±20万元500万元以下）

		附件 6

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以上±500万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件7、工程变更审批表（500万元以上）

		附件8

		工 程 变 更 审 批 表

		（±500万元以上）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件8、工程变更现场签证单

		附件 8

		工程变更现场签证单

		工程名称：								工程变更单编号：

		变更项目名称：								承包商

		变更原因及内容：详见(   ）年第( )标段第(   )号工程变更审批表

		施工时间段：      年    月    日     至       年   月    日

		序号		项目名称		单位		承包单位申报数量		监理工程师         核定工程量		建设单位核定工程量		备注

				变更前工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

				变更后工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

		承包单位意见：				监理单位审核意见：						建设单位审核意见:

		项目经理：				监理工程师：

总监理工程师：						审核人：

		年   月   日				年   月   日						年   月   日

		备  注：监理单位、承包单位、建设单位各存一份。
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_1234567894.xls
封面

		

		工 程 变 更 申 请 审 批 表

		工程变更编号:

		工程名称:

		建设单位:

		监理单位:

		施工单位:

		设计单位:





附件1、工作联系单

		附件 1

		市政基础设施工程

		工程变更联系单

		工程名称：														编号：

		致：**（建设单位）、**（监理单位）、**（设计单位）

		事由：

		内容：
     


    妥否？烦请监理、设计单位、业主明确并尽快回复处理！

		附件：估算书、现场照片

								单位:								（公章）

								负责人：

								日期：





附件2、工程变更专题会议纪要 

		附件 2

		工程变更专题会议纪要

		承包单位：																编号：

		项目名称												标段或部位

		会议主题

		时间								地点

		会 议 内 容

		现场参加人员：（附会议签到表）

		一、变更原因

		二、主要工作内容如下：

		1、

		业

主

单

位		（建设单位全称）				设计单位

								监理单位

								承包单位

								其它部门





附件3、工程变更单

		附件 3

		工 程 变 更 单

		工程名称：                                                                        编号：

		致：***（监理单位）

		由于                                         ，兹提出                                    工程变更（内容见附件），请予以审批。

		附件：1.变更专题会议纪要
      2.工程变更费用预算表
      3.变更工程量计算书
      4.预算书
      5.变更图纸（注明原图图号及变更图图号）
      6.变更影像资料
      7.工作联系单

		提出单位：

		代 表 人：

		日    期：

		一致意见:

		设计单位代表		项目监理机构		建设单位

		签字：		签字：		签字：

		日期：		日期：		日期：

		附：工程变更费用预算表





附件4、变更预算表

		附件4

		工程变更费用预算表

		工程名称:                                                                      编号：

		致:

		依据设计变更通知单、洽商记录    年  月   日第    号的变更,申请费用如下表,请审核.

		变更项目名称		单 位		单价				变更前（原合同）		变更后		变更后				工程款增减（+、-）

						合同内		合同外（按中标下浮率下浮后）		工程量		合价		工程量		合价

		一、分部分项		元

		二、措施项目清单		元

		三、不含税工程造价		元

		四、 税金		元

		五、 含税总造价		元

		增加费用大写：		零元整										(小写)：		0.00		元

		申请单位:                   负责人:														日期:

		审核意见:

		监理工程师:              日期:

		总监理工程师:              日期:

		注：本表作为《工程变更单》的附件使用，其编号与前表相同。





附件5、工程变更审批表（±20 万元以下）

		附件6

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件6、工程变更审批表（±20万元500万元以下）

		附件 6

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以上±500万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件7、工程变更审批表（500万元以上）

		附件 7

		工 程 变 更 审 批 表

		（±500万元以上）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件8、工程变更现场签证单

		附件 8

		工程变更现场签证单

		工程名称：								工程变更单编号：

		变更项目名称：								承包商

		变更原因及内容：详见(   ）年第( )标段第(   )号工程变更审批表

		施工时间段：      年    月    日     至       年   月    日

		序号		项目名称		单位		承包单位申报数量		监理工程师         核定工程量		建设单位核定工程量		备注

				变更前工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

				变更后工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

		承包单位意见：				监理单位审核意见：						建设单位审核意见:

		项目经理：				监理工程师：

总监理工程师：						审核人：

		年   月   日				年   月   日						年   月   日

		备  注：监理单位、承包单位、建设单位各存一份。
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		工 程 变 更 申 请 审 批 表

		工程变更编号:

		工程名称:

		建设单位:

		监理单位:

		施工单位:

		设计单位:





附件1、工作联系单

		附件 1

		市政基础设施工程

		工程变更联系单

		工程名称：														编号：

		致：**（建设单位）、**（监理单位）、**（设计单位）

		事由：

		内容：
     


    妥否？烦请监理、设计单位、业主明确并尽快回复处理！

		附件：估算书、现场照片

								单位:								（公章）

								负责人：

								日期：





附件2、工程变更专题会议纪要 

		附件 2

		工程变更专题会议纪要

		承包单位：																编号：

		项目名称												标段或部位

		会议主题

		时间								地点

		会 议 内 容

		现场参加人员：（附会议签到表）

		一、变更原因

		二、主要工作内容如下：

		1、

		业

主

单

位		（建设单位全称）				设计单位

								监理单位

								承包单位

								其它部门





附件3、工程变更单

		附件4

		工 程 变 更 单

		工程名称：                                                                        编号：

		致：***（监理单位）

		由于                                         ，兹提出                                    工程变更（内容见附件），请予以审批。

		附件：1.变更专题会议纪要
       2.工程变更费用预算表
       3.变更工程量计算书
       4.预算书
       5.变更图纸（注明原图图号及变更图图号）
       6.变更影像资料
       7.工作联系单

		提出单位：

		代 表 人：

		日    期：

		一致意见:

		设计单位代表		项目监理机构		建设单位

		签字：		签字：		签字：

		日期：		日期：		日期：

		附：工程变更费用预算表





附件4、变更预算表

		附件4

		工程变更费用预算表

		工程名称:                                                                      编号：

		致:

		依据设计变更通知单、洽商记录    年  月   日第    号的变更,申请费用如下表,请审核.

		变更项目名称		单 位		单价				变更前（原合同）		变更后		变更后				工程款增减（+、-）

						合同内		合同外（按中标下浮率下浮后）		工程量		合价		工程量		合价

		一、分部分项		元

		二、措施项目清单		元

		三、不含税工程造价		元

		四、 税金		元

		五、 含税总造价		元

		增加费用大写：		零元整										(小写)：		0.00		元

		申请单位:                   负责人:														日期:

		审核意见:

		监理工程师:              日期:

		总监理工程师:              日期:

		注：本表作为《工程变更单》的附件使用，其编号与前表相同。





附件5、工程变更审批表（±20 万元以下）

		附件 5

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件6、工程变更审批表（±20万元500万元以下）

		附件 6

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以上±500万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件7、工程变更审批表（500万元以上）

		附件 7

		工 程 变 更 审 批 表

		（±500万元以上）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件8、工程变更现场签证单

		附件 8

		工程变更现场签证单

		工程名称：								工程变更单编号：

		变更项目名称：								承包商

		变更原因及内容：详见(   ）年第( )标段第(   )号工程变更审批表

		施工时间段：      年    月    日     至       年   月    日

		序号		项目名称		单位		承包单位申报数量		监理工程师         核定工程量		建设单位核定工程量		备注

				变更前工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

				变更后工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

		承包单位意见：				监理单位审核意见：						建设单位审核意见:

		项目经理：				监理工程师：

总监理工程师：						审核人：

		年   月   日				年   月   日						年   月   日

		备  注：监理单位、承包单位、建设单位各存一份。
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		工 程 变 更 申 请 审 批 表

		工程变更编号:

		工程名称:

		建设单位:

		监理单位:

		施工单位:

		设计单位:





附件1、工作联系单

		附件2

		工程变更联系单

		工程名称：														编号：

		致：**（建设单位）、**（监理单位）、**（设计单位）

		事由：

		内容：
     


   妥否？烦请监理、设计单位、业主明确并尽快回复处理！

		附件：估算书、现场照片

								单位:								（公章）

								负责人：

								日期：





附件2、工程变更专题会议纪要 

		附件 2

		工程变更专题会议纪要

		承包单位：																编号：

		项目名称												标段或部位

		会议主题

		时间								地点

		会 议 内 容

		现场参加人员：（附会议签到表）

		一、变更原因

		二、主要工作内容如下：

		1、

		业

主

单

位		（建设单位全称）				设计单位

								监理单位

								承包单位

								其它部门





附件3、工程变更单

		附件 3

		工 程 变 更 单

		工程名称：                                                                        编号：

		致：***（监理单位）

		由于                                         ，兹提出                                    工程变更（内容见附件），请予以审批。

		附件：1.变更专题会议纪要
      2.工程变更费用预算表
      3.变更工程量计算书
      4.预算书
      5.变更图纸（注明原图图号及变更图图号）
      6.变更影像资料
      7.工作联系单

		提出单位：

		代 表 人：

		日    期：

		一致意见:

		设计单位代表		项目监理机构		建设单位

		签字：		签字：		签字：

		日期：		日期：		日期：

		附：工程变更费用预算表





附件4、变更预算表

		附件4

		工程变更费用预算表

		工程名称:                                                                      编号：

		致:

		依据设计变更通知单、洽商记录    年  月   日第    号的变更,申请费用如下表,请审核.

		变更项目名称		单 位		单价				变更前（原合同）		变更后		变更后				工程款增减（+、-）

						合同内		合同外（按中标下浮率下浮后）		工程量		合价		工程量		合价

		一、分部分项		元

		二、措施项目清单		元

		三、不含税工程造价		元

		四、 税金		元

		五、 含税总造价		元

		增加费用大写：		零元整										(小写)：		0.00		元

		申请单位:                   负责人:														日期:

		审核意见:

		监理工程师:              日期:

		总监理工程师:              日期:

		注：本表作为《工程变更单》的附件使用，其编号与前表相同。





附件5、工程变更审批表（±20 万元以下）

		附件 5

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件6、工程变更审批表（±20万元500万元以下）

		附件 6

		工 程 变 更 审 批 表

		（±20万元以上±500万元以下）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件7、工程变更审批表（500万元以上）

		附件 7

		工 程 变 更 审 批 表

		（±500万元以上）

		工程名称										施工合同编号						工程变更单编号

		设计单位

		施工单位

		监理单位

		变更原因及内容：
    原因：
    内容：

		附件：

		变更前
金额		0.00				变更后金额		0.00		工程款增减（＋、－）
   金额				0.00				占合同价总
比例%		0.00%

		施工单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		设计单位意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		监理单位（核准）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		建设单位（审核）意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

		分管镇领导（审批）  意见						签字：　　　　　　　　　　　　　　　日期：





附件8、工程变更现场签证单

		附件 8

		工程变更现场签证单

		工程名称：								工程变更单编号：

		变更项目名称：								承包商

		变更原因及内容：详见(   ）年第( )标段第(   )号工程变更审批表

		施工时间段：      年    月    日     至       年   月    日

		序号		项目名称		单位		承包单位申报数量		监理工程师         核定工程量		建设单位核定工程量		备注

				变更前工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

				变更后工程

		一		分部分项

		1

		2

		3

		4

		二		措施项目清单项

		1

		承包单位意见：				监理单位审核意见：						建设单位审核意见:

		项目经理：				监理工程师：

总监理工程师：						审核人：

		年   月   日				年   月   日						年   月   日

		备  注：监理单位、承包单位、建设单位各存一份。
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